

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 1.14 Плана работы Счетной палаты на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 28.02.2018 № 17-р (с изменениями от 25.06.2018 № 71-р) проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Службой капитального строительства Республики Крым, выделенных в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с изменениями), на строительство социально-значимых объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений)».

Объектом контрольного мероприятия являлась Служба капитального строительства Республики Крым, проверяемый период деятельности: 2016 - 2017 гг., с учетом показателей 1 квартала 2018 года.

Предметом контрольного мероприятия являлся анализ и проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Службой капитального строительства Республики Крым, выделенных в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (далее – ФЦП), на строительство социально-значимых объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений).

На основании Соглашений о предоставлении субсидии в соответствующем бюджетном периоде из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП (далее – Соглашения), заключенных между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым, с учетом нормативно-правовых документов Республики Крым, Службой капитального строительства Республики Крым приняты к исполнению обязательства с целью достижения результативных показателей ФЦП в части выполнения функций заказчика (застройщика) строительства 59 дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ.

При утвержденных на 2016-2017 гг. плановых показателях софинансирования мероприятий ФЦП за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым в общей сумме 9 768 346,1 тыс. руб., Службой капитального строительства Республики Крым (далее – Служба) доведенные лимиты в 2016 году в полном объеме не освоены.

За период 2016-2017 гг. за счет средств субсидии из федерального бюджета Службой израсходовано (освоено) 7 169 174,30 тыс. руб., или 73,4%

от суммы плановых показателей (9 768 346,1 тыс. руб.) и 84,0% от полученного объема финансирования (8 536 568,9 тыс. руб.). В бюджет в 2016г. и 2017 г. неиспользованные средства субсидии возвращены в бюджет (128 989,35 тыс. руб. и 1 238 405,28 тыс. руб., соответственно).

Неисполнение в установленные сроки ПИР при 100% финансировании за счет средств субсидии из федерального бюджета и недостижение результативных показателей в 2016 году, установленных Соглашением и государственными контрактами на выполнение ПИР, повлекло за собой необходимость привлечения в 2016 году дополнительных средств из бюджета Республики Крым на завершение проектных работ в сумме 29 222,41 тыс. руб. (на 14 объектов).

Службой капитального строительства Республики Крым в проверяемом периоде 2016-2017 гг. и в период 1 квартала 2018 года не обеспечено в полном объеме выполнение функций государственного заказчика, заказчика-застройщика по осуществлению нового строительства (расширения) объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым в части невыполнения в соответствии с установленными сроками обязательств по государственным контрактам на выполнение ПИР и СМР, а также в части необеспечения строительного контроля и надзора за ходом строительства в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

Результативные показатели ФЦП по проверяемым объектам строительства, определенные Соглашениями, не достигнуты как в 2016, так и в 2017 году. Сроки окончания строительства большинства объектов продлены до конца 2018 года и в отдельных случаях – до конца 2019 года. По отдельным мероприятиям в связи с корректировкой проектно-сметной документации потребовалось привлечение дополнительных объемов финансирования как за счет средств субсидии из федерального бюджета, так и за счет средств бюджета Республики Крым в рамках софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП.

С учетом выборочной проверки полноты и своевременности выполнения договорных отношений, обуславливающих порядок расчетов за выполненные работы и предоставленные услуги, соответствия состава и содержания выполненных работ техническим заданиям и проектно-сметной документации, с проведением контрольных обмеров (осмотра) видимых конструкций по трем объектам, установлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов Республики Крым и государственных контрактов на выполнение ПИР и СМР на общую сумму 5 783,5 млн. руб., из которых неэффективные расходы - 5 723,3 млн. руб. с образованием просроченной дебиторской задолженности за подрядными организациями.

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Службой капитального строительства Республики Крым, выделенных в рамках Федеральной целевой

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с изменениями), на строительство социально-значимых объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений)» утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 12 июля 2018 года № 40-3/18.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым.

Материалы контрольного мероприятия направлены:

- в Прокуратуру Республики Крым для рассмотрения и принятия мер реагирования;

- в Службу капитального строительства Республики Крым для устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, неукоснительного исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части обеспечения эффективного и результативного расходования бюджетных средств и достижения результативных показателей ФЦП.