

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п 2.25 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 82-9/19, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 13 января 2020 года № 4-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие **«Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым»** (за 2019 год)

Исследуемый период: 2019 год.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента РФ № 204 в рамках 48 федеральных проектов предусмотрена реализация 11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры).

2. Решениями Проектного комитета Республики Крым утверждены паспорта 51 регионального проекта, направленных на выполнение целей, показателей и задач федеральных проектов, являющихся частью национальных проектов. С руководителями федеральных проектов заключено 47 соглашений на реализацию региональных проектов.

3. Паспорт регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден решением Проектного комитета 13 декабря 2018 года, при этом паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден 24 декабря 2018 года. С целью реализации национального разработаны 4 федеральных проекта. С федеральными органами исполнительной власти заключены 3 соглашения на реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», паспорта утверждены Проектным комитетом 22 апреля 2019 года (протокол № 8). Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена в рамках 3 вышеуказанных проектов, соответствующих федеральным, и фактически не осуществляется.

4. С целью реализации национального проекта «Цифровая экономика»

заключены соглашения на реализацию региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» (паспорта утверждены Проектным комитетом, протокол № 2 от 13.12.2018), а также на реализацию на территории республики федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Паспорт регионального проекта «Информационная безопасность» утвержден решением Проектного комитета 3 октября 2019 года, паспорт регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» – 2 декабря 2019 года. В 2019 году исполнение региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Цифровая экономика», не осуществлялась.

5. По состоянию на 31 декабря 2019 года не заключены соглашения по региональным проектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье», «Промышленный экспорт», «Новые возможности для каждого».

6. Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 16 государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию на 31.12.2019 в соответствующих государственных программах не отражены в качестве отдельных структурных элементов 3 региональных проекта.

7. В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019 запланированы расходы на реализацию 10 из 13 национальных проектов в рамках 25 региональных проектов в общей сумме 11 664 389,54 тыс. руб.

8. В целом по результатам 2019 года исполнение расходов находится на уровне 90,20 % утвержденных годовых назначений. По 14 региональным проектам исполнение финансирования за счет всех источников составило 100 %, а по 7 сложилась экономия в общей сумме 157,85 млн руб., или 1,35 % от объемов финансирования региональных проектов на 2019 год.

Общая сумма отклонений по исполнению бюджетных показателей, обусловленных корректировкой сроков выполнения мероприятий региональных проектов, составила 907,19 млн руб., или 7,78 % от общей суммы финансирования региональных проектов в 2019 году.

10. Проектным комитетом (протокол заседания от 14 января 2020 года № 17) утверждены отчеты о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 31.12.2019 года. Отклонения от запланированных показателей отмечены по 11 проектам.

11. Всего в рамках 50 региональных проектов, по которым распоряжением Главы Республики Крым от 30 января 2019 г. № 46-рг «О наделении полномочиями по осуществлению функций руководителей региональных проектов» (с изменениями и дополнениями) утверждено распределение полномочий между руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов государственной власти Республики Крым по осуществлению функций руководителей региональных проектов предложено 168 основных показателей, из которых 120 отражены в

государственных программах.

12. По региональным проектам, по которым отмечены значительные отклонения по исполнению бюджетных показателей, не выделены риски по достижению итоговых показателей результативности в связи с переносом сроков выполнения мероприятий.

13. Анализ достижения показателей по итогам года затруднен в связи с отсутствием статистических данных на дату утверждения отчетов о реализации региональных проектов. Из 168 основных показателей региональных проектов по 39 информация отсутствует. Достижение на уровне 100 % (100 % и более) в соответствии с отчетами отмечено по 99 показателям. При этом, следует отметить наличие значительного количества неточностей в предоставленных отчетах о ходе реализации региональных проектов, в том числе в части отражения достоверной информации о достижении показателей.

14. В 2019 году не завершена работа по интеграции системы стратегического планирования Республики Крым в соответствии с национальными целями, утвержденными Указом Президента РФ № 204. Так, по состоянию на 31.12.2019 в рамках реализации 44 региональных проектов предприняты меры по корректировке государственных программ Республики Крым. При этом, региональные проекты не применяются в качестве инструмента реализации стратегии социально-экономического развития Крыма.

По результатам настоящего экспертно-аналитического мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Центральному проектному офису Республики Крым при Министерстве экономического развития Республики Крым и органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым.