

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п 2.25 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 82-9/19, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 13 января 2020 года № 4-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие **«Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым»** (за 9 месяцев 2020 года).

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 48 федеральных проектов предусмотрена реализация 11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры).

В Республике Крым в соответствии с решениями Проектного комитета Республики Крым предусмотрены к реализации 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей, показателей и задач федеральных проектов, являющихся частью национальных проектов. С руководителями федеральных проектов заключено 49 соглашений на реализацию региональных проектов.

Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» приостановлена в соответствии с п. 2.1 протокола заседания Проектного комитета Республики Крым от 15.06.2020 № 22.

В четвертом квартале ожидается корректировка национальных целей и национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в связи с чем должны будут приняты необходимые меры к корректировке соответствующих региональных проектов Республики Крым.

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 18 государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию на 30.09.2020 в соответствующих государственных программах не отражены

в качестве отдельных структурных элементов три региональных проекта, а именно:

- в Государственной программе Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 № 25 – региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»;

- в государственных программах Республики Крым «Информационное общество», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 702, и «Развитие транспортного комплекса Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 690 – региональный проект «Цифровые технологии» (ссылка на обе государственные программы содержится в паспорте регионального проекта);

- в государственной программе развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204, и труда и занятости населения Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 07.11.2017 № 575 – региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.09.2020 запланированы расходы на реализацию 11 из 13 национальных проектов в рамках 27 региональных проектов в общей сумме 14 349 425,21 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 10 831 668,42 тыс. руб. (75,49 %), республиканского бюджета – 3 358 289,66 тыс. руб. (23,40 %), средств из внебюджетных источников – 159 467,12 тыс. руб. (1,11 %).

В целом по результатам 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение расходов составило 6 433 696,27 тыс. руб., или 44,84 % от предусмотренного годового показателя, что на 11,63 процентных пункта больше чем в соответствующем периоде 2019 года.

Проектным комитетом (протокол заседания от 19.10.2020 № 24) утверждено 48 отчетов о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 30.09.2020. Отклонения от запланированных показателей по общему статусу реализации региональных проектов отмечены по 17 проектам.

В отчетах о ходе реализации региональных проектов на 30.09.2020: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Жилье», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Поддержка семей имеющих детей» значения показателей по прошлым периодам были изменены, что не коррелирует с отчетами о ходе

реализации настоящих региональных проектов за предыдущие периоды и не соответствует п. 1.7 Разъяснений по заполнению форм отчетов.

Не завершена работа по интеграции целевых показателей региональных проектов в систему показателей (индикаторов) соответствующих государственных программ Республики Крым.

По итогу исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2020 года наметился ряд целевых показателей, которые имеют высокий риск недостижения планового значения за 2020 год.

В ходе проведения контрольных мероприятий в отдельных случаях устанавливаются несоответствия фактически достигнутых результатов отчетным данным, нарушения принципа эффективности расходования средств субсидий, предоставленных отдельным юридическим лицам в рамках реализации региональных проектов Республики Крым и факты несвоевременного или некачественного осуществления закупочной деятельности в рамках реализации региональных проектов.

По отдельным региональным проектам получатели бюджетных средств, задействованные в реализации соглашений на реализацию региональных проектов, не отражены в соответствующих паспортах.

По результатам настоящего экспертно-аналитического мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету министров Республики Крым и органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым.