

Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым» (за 1-е полугодие 2024 года)

В соответствии со ст. 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.2 раздела 2 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2023 № 78-4/23, распоряжения Счетной палаты Республики Крым от 09.01.2024 № 2-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия», проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым» (за 1-е полугодие 2024 года).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым и выявления отклонений при их реализации, достижения запланированных результатов и показателей.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: органы исполнительной власти Республики Крым, ответственные за реализацию национальных проектов на территории Республики Крым.

На реализацию региональной составляющей национальных проектов в соответствии со Сводной бюджетной росписью¹ было предусмотрено выделение 16 062 797,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 631 165,70 тыс. рублей (66,19 %), республиканского бюджета - 5 371 162,60 тыс. рублей (33,44 %), средств из внебюджетных источников - 60 469,43 тыс. рублей (0,38 %).

Фактическое исполнение показателей финансирования составило 8 483 458,76 тыс. рублей (52,81%), в том числе по федеральному бюджету 5 199 653,84 тыс. рублей, республиканскому бюджету 3 251 647,94 тыс. рублей, средств из внебюджетных источников 32 156,98 тыс. рублей.

Отчеты² по состоянию на 30.06.2024 сформированы в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет»³ и утверждены протоколом заседания Проектного комитета Республики Крым № 9 от 05.07.2024.

¹ Сводная бюджетная роспись бюджета Республики Крым на 2024 год по состоянию на 30.06.2024 (далее – Сводная бюджетная роспись, СБР)

² Отчеты о ходе реализации 47 региональных проектов (далее – Отчеты)

³ Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»)

В 1-м полугодии 2024 года в Республике Крым реализовывалось 47 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов.

Всего по итогам реализации 47 региональных проектов в 1-м полугодии 2024 года, предусмотрено достижение 139 показателей (согласно плановым значениям на конец отчетного года в паспортах региональных проектов, без учета нулевых плановых значений), из них, согласно Отчетам, достигнуты 86 показателей, или 61,87 %, включая убывающие.

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов по 39 региональным проектам отсутствуют отклонения по пунктам общего статуса реализации проекта, по 2 региональным отмечены некритические отклонения.

Счетная палата Республики Крым отмечает риски, связанные с реализацией 6 региональных проектов. Нарушение сроков реализации мероприятий указанных региональных проектов создает риски для достижения соответствующих национальных целей.

По отдельным региональным программам отмечается отсутствие информации о результатах и контрольных точках, а также причинах их недостижения. Недостижение в запланированные сроки контрольных точек влечет за собой риск недостижения результатов региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия для рассмотрения и принятия мер реагирования материалы направлены в адрес органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональных проектов в Республике Крым. В целях информирования и принятия на контроль материалы по итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены в адрес Совета министров Республики Крым.