

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)»

В соответствии со ст. 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», на основании Решения о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Республики Крым параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 09.01.2024 № РШ-8/09-04, п. 2.18 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2023 № 78-4/23, Счетной палатой Республики Крым проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)».

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить соответствие деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия рассмотрена реализация объектов капитальных вложений, осуществляемых в рамках 6 региональных проектов.

Фактов несоблюдения требований порядков доведения лимитов бюджетных обязательств до государственных и муниципальных заказчиков в рамках мероприятия не установлено.

Установлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные заказчиками Республики Крым, в том числе законодательства в сфере закупок в рамках реализации мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной и муниципальной собственности и достижения отдельных результатов (контрольных точек) проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым, Региональному проектному офису Республики Крым, заказчикам Республики Крым.