ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п 2.25 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 82-9/19, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 13 января 2020 года № 4-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие **«Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым»** *(за 6 месяцев 2020 года).*

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента РФ № 204 в рамках 48 федеральных проектов предусмотрена реализация 11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры).

В соответствии с решениями Проектного комитета Республики Крым предусмотрены к реализации 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей, показателей и задач федеральных проектов, являющихся частью национальных проектов. С руководителями федеральных проектов заключено 49 соглашений на реализацию региональных проектов.

Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» приостановлена в соответствии с п.2.1 протокола заседания Проектного комитета Республики Крым от 15.06.2020 № 22.

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 19 государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию на 30.06.2020 в соответствующих государственных программах не отражены в качестве отдельных структурных элементов три региональных проекта, а именно:

- в Государственной программе Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 № 25 – региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»;

- в государственных программах Республики Крым «Информационное общество», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 702, и «Развитие транспортного комплекса Республики Крым» утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 690 – региональный проект «Цифровые технологии».

- в государственных программах развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204, и труда и занятости населения Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 07.11.2017 № 575 – региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2020 запланированы расходы на реализацию 11 из 13 национальных проектов в рамках 28 региональных проектов в общей сумме 14 581 555,15 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 10 921 498,12 тыс. руб. (74,90 %), республиканского бюджета – 3 500 589,91 тыс. руб. (24,01 %), средств из внебюджетных источников – 159 467,12 тыс. руб. (1,09 %).

В целом по результатам первого полугодия 2020 года кассовое исполнение расходов составило 2 984 671,48 тыс. руб., или 20,47 % от предусмотренных годовых показателей. По состоянию на 31.07.2020 объем предусмотренных СБР средств составляет 14 411 530,98 тыс. руб., а исполнение составило 4 047 087,42 тыс. руб. (28,08 %).

Проектным комитетом (протокол заседания от 07.07.2020 № 23) утверждено 48 отчетов о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 30.06.2020. Отклонения от запланированных показателей по общему статусу реализации региональных проектов отмечены по 16 проектам.

В ходе проведения контрольных мероприятий в отдельных случаях устанавливаются несоответствия фактически достигнутых результатов отчетным данным.

По отдельным региональным проектам получатели бюджетных средств, задействованные в реализации соглашений на реализацию региональных проектов, не отражены в соответствующих паспортах.

По результатам настоящего экспертно-аналитического мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету министров Республики Крым и органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым.