

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Счетной палатой Республики Крым в соответствии пунктами 2.3, 2.4 плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), проведены экспертно-аналитические мероприятия «Мониторинг реализации приоритетных проектов на территории Республики Крым» и «Анализ реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Крым за 2018 год».

Цель экспертно-аналитических мероприятий: оценка хода реализации на территории Республики Крым приоритетных проектов, прохождения ключевых точек достижения установленных показателей, а также финансового обеспечения приоритетных проектов.

Проверяемый период деятельности: 2018 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- ✓ Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
- ✓ Министерство спорта Республики Крым;
- ✓ Министерство сельского хозяйства Республики Крым;
- ✓ Министерство здравоохранения Республики Крым;
- ✓ Министерство жилищно - коммунального хозяйства Республики Крым;
- ✓ Министерство экономического развития Республики Крым;
- ✓ Администрация города Армянска;
- ✓ Администрация города Красноперкопска;
- ✓ Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»;
- ✓ Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»;
- ✓ Государственное унитарное учреждение Республики Крым «Крымский гарантийный фонд»;
- ✓ Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр инвестиций и регионального развития»;
- ✓ Автономная некоммерческая организация «Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел».

По результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено следующее.

Направление стратегического развития «Международная кооперация и экспорт», приоритетные проекты «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Международная кооперация и экспорт в промышленности» («Экспорт в промышленности»)», «Экспорт продукции АПК».

Приоритетный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Целью ПП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» является создание для среднего бизнеса удобных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта и более благоприятной для экспортёров регуляторной среды.

Расходы на реализацию ПП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусмотрены за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников в сумме 53 844,6 млн. рублей, в том числе на 2018 год в сумме 17 906,8 млн. рублей. Доля федерального бюджета в общей сумме расходов составляет 52 734,6 млн. рублей, или 97,9%.

Приоритетный проект «Экспорт в промышленности»

Целью ПП «Экспорт в промышленности» является создание условий для устойчивого роста российского промышленного экспорта, в первую очередь продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом: автомобилестроения, авиастроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.

Расходы на реализацию ПП «Экспорт в промышленности» предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 87 021,5 млн. рублей, в том числе на 2018 год в сумме 34 131,4 млн. рублей. Особенностью бюджета приоритетного проекта является направление средств на финансирование приоритетных отраслей в объеме 80,7% или 27 528,4 млн. рублей, и финансирование прочих отраслей 19,3 % или 6 603,0 млн. рублей.

Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»

Целью ПП «Экспорт продукции АПК» является создание отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечение соответствия российской продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков.

Расходы на реализацию ПП «Экспорт продукции АПК» предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 408,5 млн. рублей, в том числе на 2018 год в сумме 622,4 млн. рублей (25,8% от общего бюджета проекта).

Приоритетное направление «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ключевая цель приоритетного проекта – обеспечить занятость порядка 1,2 млн человек у субъектов индивидуального и малого предпринимательства и оказать поддержку 336 тыс. субъектов индивидуального и малого предпринимательства.

Расходы на реализацию ПП «Индивидуальное и малое предпринимательство» предусмотрены за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников в сумме 14 473,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13 100 млн. рублей (90,5% от общей суммы расходов), за счет средств из внебюджетных

источников (без расшифровки источников) в сумме 1 373,6 млн. рублей (9,5 % от общей суммы расходов).

Приоритетное направление «Моногорода», приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов».

Ключевая цель приоритетного проекта – является снижение зависимости монопрофильных муниципальных образований моногородов) от деятельности градообразующих предприятий путем создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Расходы на реализацию ПП «Комплексное развитие моногородов» в целом предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 11 189,1 млн. рублей.

Реализация приоритетных проектов на территории Республики Крым в 2018 году не осуществлялась, поступления в бюджет Республики Крым из федерального бюджета в 2018 году отсутствовали.

Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия направлена в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым.

В 2018 году по направлению стратегического развития «Здравоохранение», финансирование бюджета Республики Крым из федерального бюджета осуществлялось по двум приоритетным проектам:

- «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»);

- «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие санитарной авиации»).

Средства, предусмотренные на реализацию Приоритетных проектов ***«Электронное здравоохранение»*** и ***«Развитие санитарной авиации»***, поступили в полном объеме:

- по приоритетному проекту «Электронное здравоохранение» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.04.2018 № 659-р уведомлением по расчетам между бюджетами от 08.05.2018 Министерство здравоохранения Российской Федерации уведомило Министерство здравоохранения Республики Крым о предоставлении межбюджетного трансферта на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 23 000,0 тыс. рублей;

- по приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Советом министров Республики Крым от 13.02.2018 о предоставлении субсидии бюджету Республики Крым из

федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с закупкой авиационной услуги в целях оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации. Согласно указанному соглашению, общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, составил в 2018 году 57 093,18 тыс. рублей, в том числе размер субсидии из федерального бюджета – 45 295,0 тыс. рублей (или 79,34 % от общего объема бюджетных ассигнований), финансирование из бюджета Республики Крым – 11 798,18 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», предоставлены Министерством здравоохранения Республики Крым в полном объеме в сумме 23 000,0 тыс. рублей ГБУЗ РК «КМ ИАЦ» по соглашению в форме субсидии на иные цели.

Для реализации условий соглашения в 2018 году по результатам электронного аукциона ГБУЗ РК «КМ ИАЦ» заключен государственный контракт с ООО «Мед-Информ» на сумму 22 770,0 тыс. рублей (или 99% от суммы субсидии). По заключенному контракту оказаны услуги по модернизации и разработке нового функционала Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым. Экономия по результатам торгов составила 230,0 тыс. рублей. Дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

В Республике Крым осуществлен запуск сервисов Личного кабинета пациента на Едином портале государственных услуг, а именно:

- предоставление сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организации;
- предоставление сведений о прикреплении к медицинской организации;
- предоставление сведений об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты;
- предоставление сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
- подача заявления на оформление полиса обязательного медицинского страхования;
- запись на прием к врачу.

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Крым о реализации в 2018 году основного мероприятия 4 «Повышение эффективности системы управления и развития отрасли здравоохранения» подпрограммы 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы Республики Крым «Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2018-2020 годы»,

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 № 666:

- число граждан, записавшихся на прием к врачу через Интернет в отчетном году составило 93 222 человек, в том числе через Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ – 9 947 человек;
- доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты составляет 100 %;
- доля автоматизированных рабочих мест врачей составляет 38%;
- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте (ЕГИСЗ) – 100%;
- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу – 95%.

Основными проблемными вопросами реализации информатизации сферы здравоохранения в Республике Крым являются:

- недостаточная оснащенность медицинских организаций автоматизированными рабочими местами для медицинского персонала и средствами защиты информации;
- отсутствие структурированных кабельных систем в структурных подразделениях медицинских учреждений;
- отсутствие подключения к Интернету всех (100%) территорий медицинских организаций;
- недостаточная укомплектованность медицинских организаций квалифицированными IT-специалистами.

По Приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» с соблюдением установленного срока Советом министров Республики Крым заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Республики Крым.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», предоставлены Министерством здравоохранения Республики Крым ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» по соглашению с ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» в полном объеме 57 093,18 тыс. рублей в форме субсидии на иные цели.

В 2018 году ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» по заключенным контрактам оказано услуг санитарной авиации на сумму 57 024,17 тыс. рублей (или 99,9% от годового объема субсидии), из них оплачено 57 024,17 тыс. рублей (или 99,9% от перечисленных Министерством здравоохранения Республики Крым средств), текущая кредиторская задолженность исполнителю услуг (АО «Русские вертолетные системы») отсутствует. Остаток

неиспользованных средств субсидии ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» от фактически профинансированного объема составил 69,01 тыс. рублей.

Сведения о ходе исполнения условий соглашения заключенного Министерством здравоохранения Республики Крым с ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» в рамках реализации Мероприятия 7 подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Крым» Госпрограммы представлены в Таблице

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год
1	Количество выполненных полетов	85	235
2	Эвакуировано пациентов, в том числе:	133	268
3	детей, из них	11	84
4	до 1 года	5	48

Всего в 2018 году за счет средств субсидии:

- выполнено 235 вылетов санитарной авиации, что в 2,76 раза больше чем в 2017 году (85 вылетов);
- эвакуировано 268 человек, что в 2 раза больше чем в 2017 году (133 человека) из них 84 ребенка, в том числе 48 детей до одного года. Основная патология: травмы, ожоги, ОНМК (острые нарушения мозгового кровообращения), ОИМ (острый инфаркт миокарда), патология новорожденных.

Согласно отчету Министерства здравоохранения Республики Крым о достижении значений показателей плановый показатель результативности исполнения мероприятий в 2018 году, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям» достигнут и составил 86,5.

По приоритетному проекту «Создание современной образовательной среды для школьников».

Ключевая цель проекта – обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену.

В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» на территории Республики Крым запланированы объекты «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым», «Строительство общеобразовательной школы на 704 места в г. Керчь Республики Крым». Сроки окончания строительства объектов запланированы на 2019-2020 годы.

В 2018 году по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым» осуществлены расходы в размере 56% от утвержденной суммы в бюджете Республики Крым, по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 704 места в г. Керчь Республики Крым» бюджетные ассигнования не утверждались.

По приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей».

Цель проекта: обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 2018 году на территории Республики Крым создан детский технопарк «Кванториум», в котором прошли обучение 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

На реализацию ***приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»*** на территории Республики Крым в 2018 году на формирование современной городской среды (субсидии муниципальным образованиям – 8 городских округов (г. Симферополь, г. Алушта, г. Джанкой, г. Евпатория, г. Керчь, г. Краснопереконск, г. Саки, г. Судак) и 8 поселений муниципальных районов (Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский, Краснопереконский, Сакский) было выделено **441 407,474 тыс. руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - **419 337,10 тыс. руб.**, за счет средств бюджета Республики Крым - **22 070,374 тыс. руб.** Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (субсидия городскому округу Краснопереконск) утверждены в сумме **12 173,790 тыс. руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - **11 565,10 тыс. руб.**, за счет средств бюджета Республики Крым) - **608,690 тыс. руб.**

Для реализации мероприятий по формированию современной городской среды, муниципальными образованиями освоены средства субсидии в общей сумме 367 800,89 тыс. руб., что составляет 83,3% от утвержденных расходов (441 407,474 тыс. руб.). Также для реализации мероприятий привлечены средства местных бюджетов в сумме 63 614,04 тыс. руб. и средства граждан в сумме 120,00 тыс. руб.

В 2018 году на территории Республики Крым предусмотрены работы по благоустройству 29 дворовых территорий (работы завершены по 25 объектам) и 17 общественных территорий (работы завершены на 13 объектах). Сумма экономии, сложившаяся при заключении контрактов, составила 3 563,91 тыс. руб.

По причине невыполнения подрядчиками условий заключенных контрактов не завершены работы по 3 дворовым территориям и 3 общественным территориям (городской округ Симферополь, Почтовское

сельское поселение Бахчисарайского района, Почетненское сельское поселение Красноперекопского района, Вилинское сельское поселение Бахчисарайского района). Сумма неосвоенных средств составила 47 042,674 тыс. руб. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2018 году вышеназванными муниципальными образованиями не достигнуты.

Не заключены контракты по 2 объектам (дворовая и общественная территория – 23 000,0 тыс. руб.) в городском округе Алушта (по причине проведения повторного электронного аукциона и отказа подрядчика от заключения контракта).

Мероприятия по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - благоустройство Парка Культуры и отдыха в городском округе Красноперекопск выполнены в полном объеме (12 173,79 тыс. руб. или 100 % от утвержденных назначений).

В 2018 году завершены работы по благоустройству 3 дворовых территорий, невыполненные в 2017 году в муниципальном образовании городской округ Армянск (оплата в сумме 9 338,58 тыс. руб. произведена за счет средств бюджета Республики Крым).

Итоговая сводная информация о реализации приоритетных проектов на территории Республики Крым в 2018 году направлена в адрес Главы Республики Крым и Председателя Государственного Совета Республики Крым.