

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Счетной палатой Республики Крым во исполнение Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ)» в 2019-2020 годах».

Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство здравоохранения Республики Крым (далее – Минздрав РК, Министерство).
- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУ РК «КМИАЦ»).
- ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».
- ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница».
- ГУП РК «Крым - Фармация» (встречная проверка).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В проверяемом периоде ГБУ РК «КМИАЦ» закуплено:

- оборудование (включая услуги по его установке) в количестве 12 241 единиц на сумму 637 468,4 тыс. рублей, в том числе: АРМы, МФУ, серверы, комплексы VOIP телефонии, периферийное оборудование, средства криптографической защиты информации, комплексы спутникового оборудования для доступа к сети интернет, коммутаторы;
- услуги на сумму 117 891,7 тыс. рублей, в том числе по: модернизации и развитию систем и подсистем ЕГИСЗ РК, технической поддержке, мониторингу событий (инцидентов) информационной безопасности, организации спутникового канала связи, передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения, а также неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения и программных средств криптографической защиты информации.

В проверяемом периоде отсутствовали какие-либо договорные отношения по вопросам приемки от поставщика, контролю, хранению, учету и использования оборудования, между ГКУ РК «КМИАЦ» и медицинскими учреждениями – получателями. Документы, подтверждающие прямую передачу оборудования от ГБУ РК «КМИАЦ» в пользование медицинским учреждениям, в ГБУ РК «КМИАЦ» отсутствуют.

Счетной палатой Республики Крым установлено, что сложившаяся схема доставки оборудования в рамках реализации мероприятий Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ)» (далее – Региональный проект), оформления первичных учетных документов и отражения в бухгалтерском учете не обеспечивают его сохранность и несет в себе высокие риски его утраты.

По итогам реализации Регионального проекта показатели, уставленные Паспортом Регионального проекта в 2019 году выполнены, в 2020 году не выполнены показатели «Доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ к меддокументам на портале Госуслуги» и «Доля медицинских организаций, использующих информационные системы» главным образом вследствие невозможности установить и подключить автоматизированные рабочие места к ЕМИСЗ РК в связи с поступлением закупленных автоматизированных рабочих мест в декабре 2020 года.

По состоянию на 01.01.2021 ни одной медицинской организацией не достигнуто в полной мере выполнение значений целевых показателей, установленных Минздравом РК в рамках реализации мероприятий Регионального проекта. Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 отмечено 11 из 69 подведомственных Минздраву РК организаций, имеющих подключенные к ЕМИСЗ РК автоматизированные рабочие места, у которых отсутствует выполнение целевых показателей (составляет ноль процентов). Данные факты указывают на наличие рисков по недостижению конечного результата реализации Регионального проекта к 2024 году.

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушений и недостатков на сумму 56 245,0 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 1 066,1 тыс. рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц;
- неэффективное использование бюджетных ресурсов в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью на сумму 55 178,9 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесены представления Счетной палаты Республики Крым:

- Министерству здравоохранения Республики Крым;
- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр»;
- ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»;
- ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»;
- ГУП РК «Крым - Фармация».

В превентивных целях, а также для учета в работе направлены информационные письма о результатах контрольного мероприятия в адрес:

- Министерства здравоохранения Республики Крым;
- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр».