

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«Мониторинг хода реализации национальных проектов  
на территории Республики Крым» (за 9 месяцев 2023 год)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», ст. 13 Законом Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.17 раздела 2 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2023 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2022 № 72-3/22, распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 11.01.2023 № 6-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым» (за 9 месяцев 2023 года).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: плановые, отчетные и иные документы, информация по реализации национальных проектов на территории Республики Крым.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Республике Крым в 2022 году с целью исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках 12 национальных проектов реализовывались 46 региональных проектов.

На реализацию региональной составляющей национальных проектов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Крым по состоянию на 30.09.2023 (далее – сводная бюджетная роспись, СБР) было предусмотрено выделение 18 758 529,49 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 14 349 487,40 тыс. руб. (76,50 %), республиканского бюджета – 4 312 773,39 тыс. руб. (22,99 %), средств из внебюджетных источников – 96 268,70 тыс. руб. (0,51 %). Фактическое исполнение показателей финансирования составило 11 363 541,78 тыс. руб. (60,58 %), в том числе по федеральному бюджету – 7 973 994,53 тыс. руб., республиканскому бюджету – 3 294 578,35 тыс. руб., средствам из внебюджетных источников – 94 968, 89 тыс. руб.

Отчеты о ходе реализации 46 региональных проектов (далее – отчеты) по состоянию на 30.09.2023 сформированы в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

Фактическое исполнение показателей финансирования составило 11 363 541,78 тыс. руб. (60,58 %), в том числе по федеральному бюджету 7 973 994,53 тыс. руб., республиканскому бюджету 3 294 578,35 тыс. руб., средствам из внебюджетных источников 94 968,89 тыс. руб.

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов по 39 региональным проектам отсутствуют отклонения по пунктам общего статуса реализации проекта, по 7 региональным проектам отмечены отклонения.

Счетной палатой Республики Крым, в том числе по результатам проведенных контрольных мероприятий отмечены риски, связанные с реализацией региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Цифровой контур здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Нарушение сроков по реализации мероприятий указанных региональных проектов создает риски для достижения соответствующих национальных целей.

По состоянию на 1 октября 2023 года отмечено выполнение на уровне 100 % и выше по 95 из 147 показателей региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету министров Республики Крым и органам исполнительной власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым.