

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 1.10 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2023 № 78-4/23, распоряжения Счетной палаты Республики Крым от 02.09.2024 № 62-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», со сроком ввода в 2023 году».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

В 2023 году на строительство дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», со сроком ввода в 2023 году кассовые расходы главного распорядителя средств бюджета Республики Крым Минстроя РК составили 609 005,9 тыс. рублей.

При этом, общий объем средств бюджета Республики Крым, израсходованных Минстроем РК за весь период реализации инвестиционных проектов, составил 2 493 322,0 тыс. рублей, в том числе:

с 2016 по 2023 год

- строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак - 438 919,4 тыс. рублей;

- строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест г. Старый Крым, Кировский район - 543 599,4 тыс. рублей;

- строительство дошкольной образовательной организации в с. Доброе на 230 мест по ул. Гузель/Ароматное Симферопольского района - 354 144,3 тыс. рублей;

- строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовательная школа №1» Кировского района Республики Крым - 449 006,7 тыс. рублей;

- строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака - 292 557,9 тыс. рублей;

с 2020 по 2023 год

- строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе - 415 094,3 тыс. рублей.

Заказчиком по выполнению и завершению строительно-монтажных работ на данных объектах в 2023 году, а также работ по их присоединению и подключению к энергопринимающим устройствам, системам водоснабжения и водоотведения, сетям газораспределения и теплоснабжения являлось ГКУ РК «Инвестстрой».

По результатам строительства 5 дошкольных образовательных организаций в 2024 году создано 1 240 мест, средняя стоимость строительства 1 места составила 1 616,9 тыс. рублей, в том числе наибольшая стоимость строительства 1 места сложилась при строительстве дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака – 1 996,6 тыс. рублей, наименьшая – при строительстве дошкольной образовательной организации в с. Доброе на 230 мест по ул. Гузель/Ароматное Симферопольского района – 1 551,1 тыс. рублей.

Согласно представленным Минстроем РК в Министерство экономического развития Республики Крым отчетам о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.01.2024 по соглашениям на предоставление субсидий, установленные значения результатов достигнуты.

Показатели (индикаторы) Госпрограммы развития образования в рамках предмета контрольного мероприятия выполнены. Согласно данным официального сайта электронной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) Республики Крым» по состоянию на 04.10.2024 общее количество свободных мест во всех детских садах Республики Крым составляет 3 626, при этом во всех 25 административно-территориальных образованиях Республики Крым имеются свободные места.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что построенные в 2023 году и открытые в 2023 – 2024 годах детские сады по состоянию на 01.09.2024 имеют низкий уровень фактической заполняемости воспитанниками, а также низкий уровень фактического замещения должностей основного персонала: 5 построенных в 2023 году и открытых в 2023 – 2024 годах детских садов по состоянию на 01.09.2024 фактически заполнены воспитанниками на 47,3 %, в которых фактически замещены должности основного персонала на 27,5 %.

Также установлено, что на организацию открытия отдельных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений, в том числе на получение лицензии Минобраз РК на осуществление образовательной деятельности, отводился значительный временной период с момента получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Во всех проверенных объектах строительства дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений профильная деятельность начинала осуществляться минимум через полгода после окончания строительства, наиболее длительные сроки сложились при открытии МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездное небо» г. Старый Крым» Кировского района Республики Крым и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Основными причинами задержки открытия являлись:

- в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездное небо» г. Старый Крым» Кировского района Республики Крым - отсутствие ежедневной подачи воды (вода подавалась по графику: вторник, четверг, суббота). ГУП РК «Вода Крыма» проложило новый водопровод, обеспечив ежедневную круглосуточную подачу воды. Производственные работы завершены в конце июля 2024 года;

- в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – длительная несвоевременная безвозмездная передача земельного участка из собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности; нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц; неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия были составлены протоколы по административным правонарушениям в отношении должностных лиц ГКУ РК «Инвестстрой» по ст. 19.7 КоАП РФ в части несвоевременного представления, представления в неполном объеме в орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрена законом и необходимых для осуществления этим органом его законной деятельности и в отношении должностного лица ГКУ РК «Инвестстрой» по ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ выразившегося в нарушении требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о

результатах контрольного мероприятия и принято решение (постановление от 19.12.2024 № 58-1/24) о внесении представления Счетной палаты Республики Крым и информационного письма Государственному казенному учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым.