


**«Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на
реализацию регионального проекта
«Спорт – норма жизни»
в 2022 - 2024 годах»**





Объекты контрольного мероприятия

Министерство спорта Республики Крым осуществляет функции по формированию, государственному регулированию и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 3 имени Николая Тимофеевича Гостева»

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, направленных на всестороннее физическое развитие, физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся, участия в спортивных соревнованиях и мероприятиях с целью включения в состав сборных команд Республики Крым и Российской Федерации.



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 5»

- развитие физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва для спортивных команд Российской Федерации и Республики Крым, достижение спортивных результатов






Цели и вопросы контрольного мероприятия

ЦЕЛЬ 1

Определить законность и целевой характер использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни»



Оценить соответствие деятельности Минспорта Республики Крым по организации и реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нормативным правовым актам и иным документам

Оценить планируемые и фактически достигнутые показатели и результаты регионального проекта «Спорт – норма жизни»

Оценить соответствие создания (приобретения) имущества регионального проекта «Спорт – норма жизни», его стоимость, объемы и источники финансового обеспечения, последующую эксплуатацию и содержание

Оценить эффективность использования бюджетных средств, а также последующего содержания и эксплуатации созданных объектов

Провести анализ социального эффекта от реализованных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»

ЦЕЛЬ 2

Оценить эффективность реализации мер по созданию условий для занятий населения физической культурой и спортом, массовым спортом, повышению уровня обеспеченности спортивными объектами





Национальные и региональные проекты



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

Государственная программа Республики Крым
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым»
(утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2015 № 874)


Национальный проект
«Демография»

Региональный проект
«Спорт – норма жизни»

Одной из основных задач Министерства спорта Республики Крым является формирование и обеспечение государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Крым, внедрение государственных стандартов предоставления гражданам услуг в сфере физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за их соблюдением




Плановые результаты реализации Стратегии до 2030 года






Значения показателей регионального проекта по годам реализации и Единого Методического информационного ресурса (ЕМИР)

**ДОЛЯ ГРАЖДАН,
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, %**



■ план ■ факт ■ данные ЕМИР

**УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ГРАЖДАН СПОРТИВНЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ ИСХОДЯ ИЗ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ, %**






Динамика показателей развития физической культуры и спорта

Достижение показателей развития физической культуры и спорта по Республике Крым согласно данным ЕМИР


Доля граждан 3 - 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности

8 место в ЮФО

6 место в ЮФО



Количество площадок с тренажерами, ед.



Выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия






Расходы на реализацию регионального проекта в 2022- 2024 годах






Информация о расходах средств бюджета Республики Крым на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в разрезе разделов и подразделов

Спорт высших достижений 48,87




■ 2022 ■ 2023 ■ 2024


Массовый спорт 431,32



■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



Физическая культура 194,14



2022



Финансирование по 5 соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенным с начала действия регионального проекта, в период 2022 - 2024 года в общей сумме 271,90 млн рублей

Наименование мероприятия	Соглашение	Размер субсидии (за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования), млн руб.		
		2022 год	2023 год	2024 год
Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	от 29.12.2021 № 777-17-2022-002	100,00	-	-
В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (уровень софинансирования: 5,0 %)	от 14.02.2019 № 777-08-2019-039 (с 6 дополнительными соглашениями)	12,99 (в т. ч.: 0,65 бюджет РК)	11,36 (в т. ч.: 0,57 бюджет РК)	10,10 (в т. ч.: 0,51 бюджет РК)
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (уровень софинансирования: 1,0 %)	от 14.02.2019 № 777-08-2019-132 (с 12 дополнительными соглашениями)	12,53 (в т. ч.: 0,01 бюджет РК)	5,64 (в т. ч.: 0,06 бюджет РК)	-
Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества; (уровень софинансирования: 1,0 %)	от 21.12.2019 № 777-09-2020-116 (с 11 дополнительными соглашениями)	104,86 (в т.ч.: 1,05 бюджет РК)	-	-
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (приобретение товаров, работ, услуг; код 52290) (уровень софинансирования: 1,0 %)	от 21.12.2019 № 777-09-2020-046 (с 6 дополнительными соглашениями)	10,60 (в т. ч.: 0,11 бюджет РК)	1,92 (в т. ч.: 0,02 бюджет РК)	1,89 (в т. ч.: 18,93 бюджет РК)



ГБУ ДО РК «СШ № 3»

Заклучено 15
договоров на общую
сумму
15,00 млн рублей

ГБУ ДО РК «СШ № 5»

Заклучено 27
договоров на общую
сумму
60,00 млн рублей

Нарушения допущенные при заключении и исполнении договоров в рамках мероприятия:

установлены факты «дробления» объектов закупки на несколько закупок с последующим заключением договоров с единственным поставщиком в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

договорами, заключенными с единственным поставщиком, требования в части гарантии качества к поставляемому товару не установлены

гарантийный срок (гарантия качества на товар) спортивного оборудования, приобретенного в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», закончился ранее его ввода в эксплуатацию

Меры реагирования не применялись




Получатели средств на мероприятия по обеспечению условий для подготовки
спортивного резерва в общей сумме 34,45 млн рублей

Получатель	размер субсидии		
	2022 год	2023 год	2024 год
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 1»	7,14	1,43	2,07
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 2»	1,20	1,03	0,99
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3»	0,50	1,83	0,41
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 4»	1,40	0,48	0,86
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5»	0,60	0,94	1,07
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 6»	0,60	0,39	0,46
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 7»	0,10	0,10	0,80
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 8»	-	0,10	0,10
ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 9»	0,35	0,60	1,53
ГБУ РК «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ» (Центр Единоборств)	0,60	-	0,59
ГБ ПОУ РК «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва»	0,50	-	-
ГБУ ДО РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	-	4,45	-
ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту «Крым»	-	-	0,69
ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1»	-	-	0,53
Итого	12,99	11,36	10,10



Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению и монтажу площадок для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» на общую сумму 18,17 млн рублей





По мероприятию «Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»

1. ФОК Молодежное

неэффективное
расходование средств
в сумме 10,31 млн
рублей Объект
исключен из
мероприятия
27.06.2024



2. ФОК Перово

объект исключен из
мероприятия «Построены и
введены в эксплуатацию
объекты спорта
региональной
собственности»



3. ФОК Доброе

объект исключен из мероприятия
«Построены и введены в
эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности»



4. ФОК Судак

Завершен в срок



5. ФОК Саки

показатель был достигнут
с нарушениями срока
ввода в эксплуатацию



- Субсидия из федерального бюджета на условиях софинансирования
- дополнительные средства из консолидированного бюджета Республики Крым





Расходы на строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов

Учреждение	ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3» Доброе	ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5» Перово
Соглашение	соглашение от 28.12.2020 № 28-12/2020-62 (18 дополнительных соглашений)	соглашение от 28.12.2020 № 28-12/2020-63 (18 дополнительных соглашений)
Общий объем бюджетных ассигнований (первоначальный) (млн рублей)	70,00	169,95
Общий объем бюджетных ассигнований (млн рублей)	201,79	487,62
Плановые значения результатов использования Субсидии по срокам реализации	до 25.12.25	до 25.12.25
В рамках Соглашения заключено контрактов	8	9
Общая сумма по контрактам (млн рублей)	195,14	487,68
В том числе на строительство (млн рублей)	190,57	480,63
Принято услуг по актам выполненных работ (млн рублей)	155,06	295,93
Оплачено по контрактам (млн рублей)	195,10	367,90
Дебиторская задолженность ООО «ПрофКОСмо» (млн рублей)	69,3	61,75



Контракты на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Учреждение	ГБУ ДО РК "Спортивная школа № 3"	ГБУ ДО РК "Спортивная школа № 5"
ООО "Профкосмо"		
Реквизиты	от 07.05.2021 № 526/21/22	от 13.04.2021 № 1/20/21
Основание для заключения	Распоряжение Главы РК от 20.04.2021 № 526-рг	Распоряжение Главы РК от 05.04.2021 №420-рг
Срок действия	до 31.10.2022	до 31.10.2022
Цена контракта (млн рублей)	108,40	211,54
Принято услуг по актам выполненных работ	68,37	139,58
Оплачено	108,40	211,54
ООО "Теплостройсервис"		
Реквизиты	от 25.06.2024 № 25/06/24	от 21.06.2024 № 787
Основание для заключения	Распоряжение Главы РК от 11.06.2024 № 787-рг	
Срок действия	до 30.03.2025 но в любом случае до полного исполнения обязательств	до 01.07.2025 но в любом случае до полного исполнения обязательств
Срок окончания строительно-монтажных работ	до 30.03.2025	до 30.03.2025
Передача конечного результата контракта (Акт КС-11)	до 30.03.2025	до 01.07.2025
Цена контракта (млн рублей) на момент заключения	49,61	123,88
Цена контракта (млн рублей)	82,17	269,08
Принято услуг по актам выполненных работ	82,17	150,69
Оплачено	82,17	150,69
Разрешение Минжилполитики на ввод объекта в эксплуатацию	от 28.03.2025	30.06.2025
Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (КС-11)	07.07.2025	не подписан



Начисленные штрафы (пени) за несоблюдение ООО «Теплостройсервис» условий исполнения контрактов (млн рублей)

Учреждение	ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3»	ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5»
Всего	0,16	0,30
п. 14.8 Контракта (пеня за просрочку предоставления обеспечения контракта)	0,13	
п. 4.1 Контракта (несвоевременное подписание КС-11)	0,01	0,10
пп. 5.4.38 п. 5.4 Контракта (отсутствие перечня видов работ, которые Подрядчик должен выполнить самостоятельно, оформленный дополнительным соглашением)	0,01	0,10
пп. 5.4.24 п. 5.4 Контракта (не предоставление паспортов, сертификатов, технических свидетельств, заверенных печатью производителя, на материалы, конструкции и изделия, использованные при строительстве ФОК)	0,01	0,10



Социальный эффект от реализованных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»

✔ Значения показателей регионального проекта достигнуты

✦ Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта в целом оценивается как **недостаточная**

✦ В Минспорта Крыма **отсутствует информация** о потребности в обеспечении населения Республики Крым объектами спортивной инфраструктуры как в целом, так и в разрезе спортивных объектов и населенных пунктов Республики Крым

✔ Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в целом **оказала влияние на положительную динамику** общих показателей в сфере физической культуры и спорта, а также **выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО**

✦ Система учета граждан, систематически занимающихся на площадках «ГТО», отсутствует, Минспортом Крыма по данному вопросу мониторинг и контроль не осуществляется





Министерству спорта Республики Крым:

- разработать регламент по созданию (ведению) базы данных (реестра) о наличии объектов спорта (как республиканской, так и муниципальной собственности), их состояние, в том числе приведения расчета потребности в разрезе муниципалитетов с учетом размещения объектов спорта;
- предусмотреть в качестве критерия отбора и или в формуле расчета размера бюджетных ассигнований показатель уровня обеспеченности спортивными сооружениями муниципального образования Республики Крым, в котором планируется создание спортивного объекта;
- увеличить охват и частоту проводимых мероприятий в рамках ведомственного контроля в сфере закупок, а также проводить проверку соблюдения подведомственными учреждениями целей и условий предоставления субсидий.

ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3 имени Н.Т. Гостева», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5»:

- включение гарантийных обязательств (в том числе требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара) в контракты на приобретение спортивно-технологического оборудования.
- выполнение своих обязанностей по истребованию уплаты пеней (штрафов) за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
- в максимально короткие сроки ввода в эксплуатацию и использования спортивно-технологического оборудования, закрепленного за Учреждениями.