

Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Республики Крым, предоставленных из бюджета города Москвы в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым, за период 2024-2025 гг.

По результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета Республики Крым, предоставленных из бюджета города Москвы в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым, за период 2024-2025 гг. в отношении Министерства здравоохранения Республики Крым (далее – Министерство, Минздрав РК), Государственных бюджетных учреждений Республики Крым: «Бахчисарайская центральная районная больница (далее – ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ», Учреждение), «Красноперекопская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «Красноперекопская ЦРБ», Учреждение), «Симферопольская центральная районная клиническая больница» (далее – ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ», Учреждение) выявлено следующее.

В рамках реализации программы сотрудничества с правительством Москвы, наибольший объем межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) предусмотрен на мероприятия в сфере здравоохранения - 28 550,0 млн. рублей, или 48,5 % от общего объема предоставляемого финансирования (58 872,6 млн. рублей) на 2020-2025 годы.

Исполнение бюджетных назначений по МБТ у Министерства составило: в 2024 году – 94,5 % (1 804,5 млн. рублей, при плане – 1 910,5 млн. рублей); в 2025 году – 97,5 % (1 810,3 млн. рублей, при плане – 1 856,6 млн. рублей). При этом, отмечается низкий уровень освоения за счет остатков прошлых лет: 62,1% - в 2024 году на приобретение движимого имущества для учреждений (средства 2020-2023 годов), 88,0 % - в 2025 году на капитальный ремонт объектов здравоохранения (средства 2021-2024 годов), что свидетельствует о недостаточно эффективной организации в Министерстве бюджетного процесса в части планирования, распределения и расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации объектов здравоохранения за счет средств бюджета города Москвы, а также создает риски не достижения целевых показателей (индикаторов).

Анализ использования учреждениями, подведомственными Министерству, субсидий на мероприятия в сфере здравоохранения показал низкую степень их освоения, так в 2024 году из предоставленной учреждениям субсидии в общем объеме 1 804,5 млн. рублей, освоено 1 310,7 млн. рублей, или 72,6 %; в 2025 году этот показатель ухудшился и составил 43,3 % (при общем объеме финансирования - 1 810,3 млн. рублей, освоено 784,4 млн. рублей). Аналогично, низкий уровень расходования средств

субсидий сложился при реализации мероприятий по приобретению медицинского оборудования, так в 2024 году он составил 77,2 % (при плановых назначениях - 112,4 млн. рублей, освоено - 86,8 млн. рублей); в 2025 году показатель улучшился и составил 92,2 % (при плановых назначениях - 187,5 млн. рублей, освоено - 172,9 млн. рублей).

Неполное освоение бюджетных средств не позволяет реализовать запланированные Республиканской адресной инвестиционной программой мероприятия в части строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения, а также провести модернизацию медицинского оборудования, что негативно влияет на качество и безопасность медицинской помощи.

Недостаточный уровень контроля Министерства за расходованием подведомственными учреждениями средств субсидий создает риски нарушения условий их предоставления, неэффективного расходования, а также риски не достижения показателей результативности использования субсидий.

Установленные соглашениями значения результатов предоставления субсидии ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ», ГБУЗ РК «Краснопереконская ЦРБ», ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» не достигнуты, что образует состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение юридическим лицом, являющимся получателями субсидий, условий их предоставления, в том числе установленных порядками предоставления субсидий, а также соглашениями о предоставлении субсидий).

Министерством, как главным распорядителем средств бюджета, не исполнены бюджетные полномочия, в части обеспечения результативности использования подведомственными учреждениями бюджетных средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении подведомственных учреждений Министерством не осуществлялся.

В связи с недостижением учреждениями здравоохранения результатов использования средств субсидий, которыми являются количество объектов полностью отремонтированных, завершенных строительством, приобретенных и введенных в эксплуатацию медицинского оборудования в сроки, предусмотренные соглашениями, использование межбюджетных трансфертов города Москвы оценивается как неэффективное.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения в деятельности ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ», требующие безотлагательного применения мер по предупреждению нанесения ущерба. В адрес ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» Счетной палатой Республики Крым внесено предписание об обеспечении исполнения контракта на выполнение I этапа строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт зданий поликлиники, стационара, гаража, наружных инженерных сетей Гвардейской районной больницы, с благоустройством, расположенной по адресу: Республика Крым, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 53» в части приемки выполненных работ и о принятии мер ответственности к подрядчику.

По результатам исполнения предписания Учреждением приняты работы на сумму

23,0 млн. рублей, в адрес подрядчика направлено требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту на сумму 4 281,5 тыс. рублей, а также требование о возврате неотработанного аванса в сумме 2,5 млн. рублей, который возвращен в полном объеме.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что при расходовании средств субсидии, предоставленной Министерством из бюджета Республики Крым ГБУЗ РК «Красноперекопская ЦРБ» допущено отвлечение средств бюджета Республики Крым в дебиторскую задолженность в объеме 71 597,1 тыс. рублей в сумме неотработанного аванса. Кроме того, процедура банкротства в отношении ООО «ПК Барс» создает риск невозврата аванса, и может оцениваться как неосновательное обогащение.

Выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 184,4 млн. рублей, в том числе допущенные:

- Минздрав РК в сфере управления и распоряжения государственной собственностью на сумму 52,4 млн. рублей;

- ГБУЗ РК «Красноперекопская ЦРБ» в части установленных единых требований к бюджетному учету на сумму 5,2 млн. рублей и неэффективного использования бюджетных средств - 120,0 млн. рублей

- ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ», «Симферопольская ЦРКБ» при осуществлении государственных закупок на сумму 0,7 млн. рублей и 6,1 млн. рублей соответственно.

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики Крым, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесены представления Счетной палаты Республики Крым ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ», ГБУЗ РК «Красноперекопская ЦРБ», ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ».

Для рассмотрения, учета в работе и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков в адрес Министерства здравоохранения Республики Крым направлено информационное письмо с рекомендациями.